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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

Μαρούσι,  23 / 04 / 2014 

Αρ. Πρωτ. : 4013 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01 / 2012 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

 

της Πράξης 

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους 

Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ηλικίας 4‐25 ετών και η 

Αξιοποίησή του στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 

 

στο πλαίσιο του Υποέργου 2 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 

που συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007 ‐ 2013 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Άρθρο 1: Προοίμιο 

Άρθρο 2: Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Άρθρο 3: Γλώσσα της Σύμβασης 

Άρθρο 4: Στοιχεία Επικοινωνίας 

Άρθρο 5: Αντικείμενο της Σύμβασης 

Άρθρο 6: Προθεσμία Εκτέλεσης του Έργου 

Άρθρο 7: Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Άρθρο 8: Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης 

Άρθρο 9: Λόγοι Ανωτέρας Βίας‐ Αναστολή της Σύμβασης 

Άρθρο 10: Καθυστερήσεις Εκτέλεσης 

Άρθρο 11: Παράδοση του Έργου 

Άρθρο 12: Παρακολούθηση Εκτέλεσης Σύμβασης ‐ Παραλαβή του Έργου 

Άρθρο 13: Αμοιβή Αναδόχου‐ Τρόπος Πληρωμής 

Άρθρο 14: Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

Άρθρο 15: Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Άρθρο 16: Καταγγελία της Σύμβασης 

Άρθρο 17: Έκπτωση του Αναδόχου 

Άρθρο 18: Λύση της Σύμβασης 

Άρθρο 19: Επίλυση Διαφορών 

 

Στο Μαρούσι σήμερα, 23/04/2014, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ : 

 

α) αφενός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών 

Δράσεων (εν συντομία «Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων ή Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.») ή Αναθέτουσα Αρχή, που εδρεύει στο 

Μαρούσι (επί της οδού: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80) εκπροσωπούμενης νόμιμα από τον Γενικό 

Γραμματέα, καθηγητή κ. Αθανάσιο Κυριαζή.  

και 

β)αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «GLOBO TECHNOLOGIES S.A.» 

που εδρεύει στο Χαλάνδρι ΤΚ. 15231, επί της οδού Αριστοτέλους 78 και Ψαρών 37Α, , με Α.Φ.Μ. 095756347, 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (αποκαλούμενη στη συνέχεια o Ανάδοχος) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 

της παρούσας από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Γεώργιο Πολυγένη του Διονυσίου, με Αρ. 

Δελτίου Ταυτότητας ΑΖ 617163, 
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συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 ‐ Προοίμιο 

 

Σε συνέχεια του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με αριθ. διακ. 1/2012, ο οποίος προκηρύχθηκε από την 

Αναθέτουσα Αρχή με την υπ’ αρ. πρωτ. 9927/12.11.2012 (ΑΔΑ Β4Σ79‐ΑΟ1) Προκήρυξη (στο εξής: «η 

Προκήρυξη»), του υπ’ αριθμ. πρωτ. 151/8.1.2013 ΕΥΕ ΕΔ εγγράφου, και ο οποίος κατακυρώθηκε στον 

Ανάδοχο με την υπ’ αρ. πρωτ. 3411/2‐4‐2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΓ9‐ΙΒ4) σχετική Απόφαση Κατακύρωσης, ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, της υπ’ αριθ. πρωτ. 129/07.01.2013 

Προσφοράς του Αναδόχου, καθώς και των τευχών Δημοπράτησης. 

 

Άρθρο 2 ‐ Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 

2.1. Εφαρμοστέα Νομοθεσία: 

Για την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις οι οποίες ορίζονται στην Προκήρυξη του 

Διαγωνισμού  και : 

i. Οι υπ’ αριθ. πρωτ. 2458/25.2.13 (BETΩ9‐91Π), 14398/16.12.13 (ΒΛΓΕ9‐1ΧΞ), 2482/26.2.14 (ΒΙΕΕ9‐Χ2Ο) 

Αποφάσεις Έγκρισης των Πρακτικών του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων 

(Υ.ΠΑΙ.Θ.) 

ii. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 2482/ 26.2.2014 (ΒΙΕΕ9‐Χ2Ο) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα, Πρόσκληση της εταιρείας 

«ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προκειμένου να προσκομίσει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

iii. Ο υπ’ αριθ. πρωτ. 2931 / 14 . 03 . 2014 Σφραγισμένος Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, που 

κατέθεσε η εταιρεία «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» . 

iv. Η υπ’ αρ. πρωτ. 3411/2‐4‐2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΓ9‐ΙΒ4) Απόφαση του κου Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΙΘ 

Κατακύρωσης του Αποτελέσματος του σχετικού διαγωνισμού στην εταιρεία «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ –

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». 

v.   Η  προσφορά του Αναδόχου υπ’ αρ. πρωτ. 129/ 7 . 1 . 2013. 

vi.  Η υπ’ αρ. 4741‐3 και με αρ. πρωτ. 7492/16‐04‐2014 Προέγκριση της σύμβασης από την ΕΥΔ ΕΔΒΜ. 

 

2.2. Συμβατικά Τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: 

i. Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

ii. Η Προσφορά του Αναδόχου (υπ’ αριθ. πρωτ.   129/ 07.01.2013) 
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iii. Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού. 

iv. Το Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας Προκήρυξης (ΜΕΡΟΣ Ζ’) με τα 

Παραρτήματά του Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’. 

 

Άρθρο 3 ‐ Γλώσσα της Σύμβασης 

 
Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται 

σχετικά στην Προκήρυξη. 

 

Άρθρο 4 ‐ Στοιχεία Επικοινωνίας 

 
4.1. Κάθε επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου πραγματοποιείται 

Εγγράφως, ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά. 

 
4.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβαλλομένων είναι τα ακόλουθα: 

 
Για την Αναθέτουσα Αρχή: 

Επωνυμία Ε.Υ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Υπ’ όψιν κου Μπαθιανάκη Ιωάννη) 

Γραφείο 1020 

Ταχ.Δ/νση Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Ταχ.κωδ 151 80 – ΠΟΛΗ ΜΑΡΟΥΣΙ 

Τηλέφωνο 210 344 2138 / 344 3795 fax 210 344 2153 

 
Για τον Ανάδοχο:  

Επωνυμία: «ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «GLOBO TECHNOLOGIES S.A.»,  

Ταχ. Δ/νση : επί της οδού Αριστοτέλους 78 και Ψαρών 37Α Ταχ. κωδ. 15231 – ΠΟΛΗ Χαλάνδρι 

Τηλέφωνο 2121217200, 210 6466008 fax 210 6466165 

 

Άρθρο 5 ‐ Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
5.1. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση αφ’ ενός της Παροχής Υπηρεσιών για τον σχεδιασμό, την 

Μελέτη της Εφαρμογής, την Ανάπτυξη του Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ και την Εκπαίδευση των Χρηστών και 

Διαχειριστών του Συστήματος και του Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ και αφ’ ετέρου της Προμήθειας των 

απαραίτητων Συστημάτων. 
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Στην εφαρμογή του μητρώου θα καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία με μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(νηπιαγωγεία και δημοτικά) καθώς επίσης σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Ως εκ τούτου θα καταχωρηθούν οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τις 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), αλλά και από τα γενικά σχολεία της Γενικής 

Εκπαίδευσης στα οποία έχουν ενταχθεί και λειτουργούν Τμήματα Ένταξης, παράλληλης στήριξης και κατ 

οίκον διδασκαλία μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στα σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας. Πέρα από τα βασικά 

ατομικά, δημογραφικά, εκπαιδευτικά, στατιστικά στοιχεία των μαθητών, θα καταχωρούνται και στοιχεία σε 

μορφή ελεύθερου κειμένου όπως αξιολογήσεις, αλλά και εικόνες όπως πιστοποιητικό γέννησης, ιατρικές 

γνωματεύσεις ή εργασίες των μαθητών. 

Η διεπαφή (Web Based Application) που θα δημιουργηθεί θα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την ασφάλεια 

της πληροφορίας, την ευκολία χρήσης του λογισμικού, την παραμετροποίηση της εφαρμογής και τη 

δυνατότητα επέκτασης σε νέες λειτουργίες. 

 
Στα πλαίσια του αντικειμένου αυτού, εκτελούνται τα εξής: 

 Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την καλύτερη λεπτομερή χαρτογράφηση των αναγκών και στη 

συνέχεια του τρόπου αντιμετώπισής τους μέσα από το δημιουργούμενο σύστημα και τις 

περιστοιχίζουσες αυτό διαδικασίες. 

 Προμήθεια υπολογιστικού, δικτυακού και αποθηκευτικού εξοπλισμού, συνοδευόμενου από όλο το 

απαραίτητο λογισμικό συστήματος, ικανού να φέρει το δημιουργούμενο σύστημα και να υποστηρίξει 

την ικανοποίηση προδιαγραφών του. 

 Ανάπτυξη, ολοκλήρωση και διαμόρφωση λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ που θα υποστηρίζει την 

απαραίτητη λειτουργικότητα του συστήματος με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά και ολοκληρωμένη 

τεκμηρίωση αυτού  

 Εγκατάσταση & Έλεγχος Συστήματος & Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ 

 Υποστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας και υλοποίηση Πιλοτικού/ών Σεμιναρίου/ίων Εκπαίδευσης 

 Οργάνωση και Υποστήριξη Ημερίδας Δημοσιότητας 

 Εκπαίδευση διαχειριστών και χρηστών Συστήματος και Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ 

 Διανομή Laptops στα ΚΕΔΔΥ 

 Συντήρηση ‐ Εγγύηση στο πλαίσιο της Καλής Λειτουργίας 

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, προσδιορίζεται αναλυτικότερα στο Παράρτημα Α’ του Τεύχους: 

«Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων», το οποίο επισυνάπτεται στην σχετική Προκήρυξη 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

 
5.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει κατά τον χρόνο που ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση τα Παραδοτέα 

της, εν γένει σύμφωνα με την Παράγραφο 4: «Μεθοδολογία και Οργάνωση του Έργου» του Τεύχους: 

«Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων», το οποίο επισυνάπτεται στην σχετική Προκήρυξη 
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και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αλλά και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 129 / 07 . 01. 2013 

υποβληθείσα Προσφορά του. 

 

5.3. Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παραλαβής (στο εξής: «Επιτροπή») πληροφορίες 

σχετικές με την υλοποίηση του Έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί. 

 
5.4. Ο Ανάδοχος συντάσσει, επίσης, και υποβάλλει στην Επιτροπή, ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες 

δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης του 

Άρθρου 7 της Παρούσας Σύμβασης. 

 
5.5. Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης και επιτρέπει στην Επιτροπή 

να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο και τους λογαριασμούς ή/ και να παίρνει αντίγραφά 

τους. 

 

 

Άρθρο 6 ‐ Προθεσμία Εκτέλεσης του Έργου 

 
6.1. Η Σύμβαση συμφωνείται ως ορισμένης διάρκειας. Λύεται δε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση 

στις 23/04/2015 (12 μήνες από την υπογραφή της παρούσας), οπότε και ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αμελλητί τα παραδοτέα του Άρθρου 5 της παρούσης, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας Σύμβασης και με την επιφύλαξη των επομένων Άρθρων. 

 
6.2. Η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται για τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση 

οποιουδήποτε των συμβαλλομένων και για λόγους που ανάγονται στην αποσαφήνιση δυσχερών ζητημάτων. 

Ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή των υπηρεσιών του κατά το επιπλέον διάστημα χωρίς επιπλέον 

αμοιβή ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση. 

 
6.3. Το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζει την προθεσμία του Έργου και κάθε επιμέρους τμήματός 

του. 

 

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των δράσεων και των περιόδων που αντιστοιχούν: 
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Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του Λογισμικού 

Μητρώου ΑμεΑ: 

 

 
 

 

 

Άρθρο 7 ‐ Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης 

 
7.1. Εντός πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 

συντάξει και θα υποβάλει, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και την Προσφορά του, στην Επιτροπή 

λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητές του 

σχετικά με το Έργο και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. 

7.2. Το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο δεν επιτρέπεται να αποκλίνει από την προσφορά του Αναδόχου, 

καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου που ορίζεται στο Άρθρο 6 

της παρούσας Σύμβασης και περιέχει τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 

7.2.1. τη σειρά κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες 

που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους χρονικών διαστημάτων υλοποίησης, 

7.2.2. τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών 

προϊόντων του Έργου, 

7.2.3. επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη εξάρτηση μεταξύ 

των επιμέρους δραστηριοτήτων του Έργου, 
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7.2.4. άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Επιτροπή. 

7.3. Η έγκριση του προγράμματος από την Επιτροπή, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις Συμβατικές 

Υποχρεώσεις του. 

7.4. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης. Αν, πάντως, η εκτέλεση της Σύμβασης δεν γίνεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 

η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και 

να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση. 

 

 
Άρθρο 8 ‐ Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης 

 
8.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα Μετάθεσης του Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης 

της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του 

χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται ( με τους ίδιους τεχνικούς όρους), για συνολικό 

διάστημα έως τριών (03) μηνών και, στις περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως 

τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς το συγκεκριμένο 

χρονικό σημείο ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Περαιτέρω, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, σε 

κάθε περίπτωση, να μετατίθεται σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. 

8.2. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, 

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των ανώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση 

έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013. 

8.3. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που 

η εκτέλεση της Σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για 

λόγους που δεν ανάγονται στη σφαίρα επιρροής του. 

8.4. Ο ανάδοχος εντός 10 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τη μετάθεση 

της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλει στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης και κοινοποιεί στην 

Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία 

του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί του 

αιτήματος αυτού, μετά από σχετική εισήγηση της ως άνω Επιτροπής, χωρίς να δεσμεύεται από το 

περιεχόμενο του αιτήματος. Η εν λόγω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να ενεργεί είτε για το 

μέλλον είτε και αναδρομικά. 

8.5. Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να 

εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους 

λόγους, υπό τις προϋποθέσεις ότι : 
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α) ο Ανάδοχος θα δεσμεύεται, με τη σχετική αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των επιμέρους 

δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου και 

β) η Επιτροπή θα κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης, δεν καθίσταται δυσμενέστερο το 

πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

8.6. Οι, κατά τα ανωτέρω, μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται 

κυρώσεις. 

8.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι διατάξεις του Άρθρου 22: «Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος» και του 

Άρθρου 28 : «Έκπτωση Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες» του σχετικού της παρούσας, Τεύχους Προκήρυξης. 

 
Άρθρο 9 ‐ Λόγοι Ανωτέρας Βίας – Αναστολή της Σύμβασης 

 
9.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η 

επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται προσηκόντως. 

9.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία οφείλεται σε γεγονός 

που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος Άρθρου, οφείλει να 

γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά που 

δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος Άρθρου, εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

9.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου της 

Σύμβασης μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο. 

Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η 

ημερομηνία έναρξης της διακοπής καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. 

9.4. Από την ημερομηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του 

Αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, οφείλει όμως, να λάβει όλα τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και την ομαλή εκτέλεση 

της Σύμβασης, μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της. 

9.5. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 

να ειδοποιήσει αμελλητί τον Ανάδοχο εγγράφως. Η Σύμβαση, ενεργοποιείται αυτοδικαίως μετά την 

κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 

9.6. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στον χρόνο της Σύμβασης. Μετά την ειδοποίηση 

του Αναδόχου κατά τις διατάξεις του παρόντος από την Αναθέτουσα Αρχή, η Σύμβαση συνεχίζεται για χρόνο 
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τουλάχιστον ίσο με εκείνον που υπολειπόταν κατά το χρόνο επέλευσης της αναστολής και έως τη 

συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

9.7. Η τροποποίηση Συμβατικού Όρου επιτρέπεται, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας όλων των συμβαλλόμενων 

μερών. 

9.8. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Συμβατικού Όρου η οποία αλλοιώνει το συμβατικό αντικείμενο κατά 

τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης. 

9.9. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι διατάξεις του Άρθρου 22: «Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος» και του 

Άρθρου 28 : «Έκπτωση Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες» του σχετικού της παρούσας, Τεύχους Προκήρυξης. 

 
Άρθρο 10 ‐ Καθυστερήσεις Εκτέλεσης 

 
Εάν ο Ανάδοχος ΔΕΝ υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της προθεσμίας ή των προθεσμιών 

που ορίζονται στη σύμβαση, όπως τυχόν έχουν μετατεθεί σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας 

Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλες αρμοδιότητες που 

της παρέχει η Σύμβαση, η Προκήρυξη και η σχετική Νομοθεσία, να απαιτήσει ως πρόσθετη αποζημίωση 

για κάθε ημέρα καθυστέρησης, μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσμία εκτέλεσης ή η 

μετάθεση της και της ημερομηνίας κατά την οποία ολοκληρώθηκε πράγματι η εκτέλεση, και 

συγκεκριμένα: 

Η παράδοση και η παραλαβή των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων του έργου θα γίνει σύμφωνα με 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του, όπως αυτό εξειδικεύεται και θα επισυνάπτεται στη Σύμβαση μετά 

των παραρτημάτων της. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του 

συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

δύναται να επιβάλλονται κυρώσεις και ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα κάτωθι:  

i. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, σύμφωνα με το Άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007 

και τα παραδοτέα δεν υποβληθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, 

πέραν των προβλεπόμενων στο Άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007, να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ, των παραδοτέων που 

καθυστερούν. 

ii. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (01) μηνός από τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

iii. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς, τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης 

μετά των παραρτημάτων της, που θα υπογραφεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος δε δικαιούται 

αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου». 
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iv. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο  Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 

ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία 

υποχρεούται (βάσει του άρθρου 37 του Π.Δ. 118/2007), μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (βλέπε § 22.2 του Μέρους Α’ της 

Διακήρυξης). Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν αναφέρει τα 

περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να 

επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.   

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (μη 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ενώ δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση χορήγησης παράτασης ή 

μετάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

v. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

Έργου και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 

έλλειψης αυτής, με ισόποση κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης ή/και Εγγύησης Προκαταβολής 

(εφόσον έχει δοθεί) αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Με ίδια ως άνω 

απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο 

περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. 

vi. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν 

ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που 

έχουν επιβληθεί. 

νii. Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή (αν προβλέπεται), εκτός από τις ανωτέρω προβλεπόμενες 

ποινικές ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την ημερομηνία 

παράδοσης του έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας, και 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ.118/2007. 

viii. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά 

σε όλα τα μέλη της 'Ενωσης/ Κοινοπραξίας. 

ix. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 

κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, που έχουν ήδη υποβληθεί, καταβάλλοντος το αναλογούν 

συμβατικό τίμημα και σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

x. Για την απόρριψη των παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 

του Π.Δ. 118/2007. 
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Άρθρο 11 ‐ Παράδοση του Έργου 

 
11.1. Ο Ανάδοχος παραδίδει ‐ τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης ‐ Παραδοτέα δια 

συνεργατών, στελεχών και βοηθών στην Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής όποτε και όπως απαιτείται 

σύμφωνα με την σχετική στην παρούσα διακήρυξη, στις έδρες υλοποίησης των Σεμιναρίων 

ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Α' και Β' Φάσης όποτε και όπως απαιτείται σύμφωνα με την 

σχετική στην παρούσα διακήρυξη, και τα Πενήντα Οκτώ (58) τουλάχιστον laptops στα αντίστοιχα 

ΚΕΔΔΥ όπως απαιτείται (ή όπου αλλού απαιτηθεί) σύμφωνα με την σχετική της παρούσα 

Σύμβασης, Διακήρυξη. 

11.2. Η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με την Παράγραφο 4 :  «Μεθοδολογία και Οργάνωση του 

Έργου» του Παραρτήματος Α', του Τεύχους : «Τεύχος Γενικής και Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων»,  το οποίο επισυνάπτεται   στην σχετική Προκήρυξη  και  αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της, αλλά και σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 129/07.01.2013  υποβληθείσα Προσφορά 

του. 

 

 

Άρθρο 12 ‐ Παρακολούθηση Εκτέλεσης Σύμβασης ‐ Παραλαβή του Έργου 

 
12.1. Την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο έχει η 

τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα (Άρθρο 38, 

Π.Δ. 118/2007 και Άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. 

12.2. Η ως άνω Επιτροπή παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση της σύμβασης καθ' όλη τη διάρκεια της και 

δύναται να υποστηρίζεται από εμπειρογνώμονες. 

12.3. Αρμόδιοι συνεργάτες, στελέχη και κάθε προστηθείς ή βοηθός εκπλήρωσης του Αναδόχου υποχρεούνται 

να προσέρχονται σε συσκέψεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της 

Επιτροπής και όποτε κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα 

που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης και να δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις 

και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 

12.4. Κατά τη λήξη της Σύμβασης και μετά την υποβολή και έγκριση των Παραδοτέων του Άρθρου 5 της 

παρούσας Σύμβασης, η ως άνω Επιτροπή Παραλαβής του Έργου εκδίδει Πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης 

και Οριστικής Παραλαβής τους, το οποίο διαβιβάζει αρμοδίως, για την προώθηση της αποπληρωμής 

του Αναδόχου, κατά τα στο επόμενο Άρθρο οριζόμενα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες 

διατάξεις της Προκήρυξης και της σχετικής Νομοθεσίας περί Παραλαβής Παραδοτέων. 

12.5. Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου για να γίνει η εξόφληση του Αναδόχου, 

πρέπει ο Ανάδοχος να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, για χρονικό διάστημα 
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τριών (3) ετών από την οριστική παραλαβή του έργου, ποσοστού πέντε επί τοις εκατό (5%) του 

συμβατικού τιμήματος άνευ ΦΠΑ. 

 

 

Άρθρο 13 ‐ Αμοιβή Αναδόχου ‐ Τρόπος Πληρωμής 

 
13.1. Η αμοιβή του αναδόχου για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υπό προμήθεια προϊόντων 

ορίζεται σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες Ευρώ (230.000 €), χωρίς ΦΠΑ, ήτοι διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες 

και εννιακόσια Ευρώ (282.900 €) με τον αναλογούντα 23% ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου τυχόν 

αναλογούντος φόρου και κάθε υπέρ τρίτου κράτηση. 

13.2. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 12.2. : «Αμοιβή Αναδόχου», στο Άρθρο 

12.3. : «Τρόπος Πληρωμής» της Διακήρυξης 1/ 2012 και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 129/07.01.2013 προσφορά του 

Αναδόχου και επιμερίζεται ως εξής: 

i. Χορήγηση προκαταβολής δέκα επί τοις εκατό (10 %) του Συμβατικού Τιμήματος (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι ποσού είκοσι τριών 

χιλιάδων ευρώ (23.000 €),  η οποία καλύπτεται από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης υπ’ 

αριθ. 2850557328/ 15‐04‐2014  της Τράπεζας Πειραιώς,  με βάση τον  Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122Α/31‐

05‐2013) σημείο 15 του άρθρου 4, σύμφωνα με το οποίο η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και 

την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 

Προκαταβολής. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος 

επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 25, παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007. 

ii. 1η ΠΛΗΡΩΜΗ: πενήντα επί τοις εκατό (50 %) του Συμβατικού Τιμήματος,   κατόπιν συμψηφισμού 

του αναλόγου ποσοστού προκαταβολής και αφού παρακρατηθεί ο τόκος επί της αναλογούσας 

προκαταβολής για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης  της προκαταβολής μέχρι την 

ημερομηνία παραλαβής του παραδοτέου.  Η πρώτη πληρωμή καταβάλλεται μετά την Παραλαβή 

του Συστήματος και του Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ  (Ολοκλήρωση Πιλοτικής Λειτουργίας του 

Έργου). 

iii. 2η ΠΛΗΡΩΜΗ: πενήντα επί τοις εκατό (50 %) του Συμβατικού Τιμήματος, κατόπιν συμψηφισμού του 

υπολοίπου προκαταβολής και αφού παρακρατηθεί ο τόκος επί της αναλογούσας προκαταβολής για 

το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης  της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία της 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συνόλου του Έργου του Αναδόχου. 

13.3. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις 

επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου θα παρακρατηθεί ο 
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προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση. 

13.4. Επίσης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στον N. 4013/2011 (Άρθρο 4, Παρ. 3), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τον Ν. 4146/2013, Άρθ. 61, Παρ. 5  και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, όπως και στη 

σχετική σύμβαση της παρούσας διακήρυξης, (προϋπολογισμού ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης,) επιβάλλεται κράτηση 

ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα 

αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. 

 

Άρθρο 14  ‐ Υποχρεώσεις της Αναθέτουσα Αρχής 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή, υπέχει τις ακόλουθες επιπλέον υποχρεώσεις: 

14.1. Η Επιτροπή Διενέργειας οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 

προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, 

σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. Επιπλέον, η ως 

άνω Επιτροπή οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο τις βασικές κατευθύνσεις και διευκρινίσεις που είναι 

απαραίτητες για την εκτέλεση του Έργου. 

14.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου με την 

οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

14.3. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να διευκολυνθεί 

στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες Αρμόδιες Αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η 

επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των Συμβατικών Υποχρεώσεών του. 

14.4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Αξιολόγησης και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ 

αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα 

πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,  πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 

ευκαιρία της εκτέλεσης  της σύμβασης και αφορούν τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή 

λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 15  ‐ Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχος υπέχει επιπλέον τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

15.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 

προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των 

ΑΔΑ: ΒΙ079-ΥΟ6



Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων 
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός ««ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

της Πράξης “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες ηλικίας 4‐25 ετών και η Αξιοποίησή του στην Εκπαιδευτική Διαδικασία” » 

01 / 2012  

 
Σελίδα  15 από 20 

συναλλακτικών ηθών καθώς και τη σχετική υπ’ αριθ. πρωτ. 129 / 07 . 01 . 2013 υποβληθείσα προσφορά του. 

15.2. Τα Παραδοτέα που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της Σύμβασης πρέπει να συμφωνούν, 

από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα, στην παρούσα Σύμβαση, στην Προκήρυξη και στα υπόλοιπα Συμβατικά 

Τεύχη. 

15.3. Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας: 

15.3.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση 

με τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο 

της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν 

ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο σε τρίτους και 

την παράλειψή της στο μέλλον. 

15.3.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις  υποχρεώσεις 

του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Δεν δεσμεύει δε την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς 

προηγούμενη γραπτή άδειά της. 

15.3.3. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 23: «Εμπιστευτικότητα» της σχετικής 

Διακήρυξης 1 / 2012. 

15.4. Κίνδυνος ζημίας ή απώλειας: 

15.4.1. Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των 

προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την 

ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε 

πλήρη αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους. 

15.4.2. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή 

τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά 

ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη αυτού ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

15.4.3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως για κάθε ζημία την 

Αναθέτουσα Αρχή που προκύπτει από απαίτηση τρίτων σε σχέση με την εκτέλεση του Έργου, η οποία 

απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και 

εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή στην 

Προσφορά. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή 

για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των 

προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συνδράμει με δαπάνες του καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως η παροχή 

αποδεικτικών στοιχείων, την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης 
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ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των 

Συμβατικών Υποχρεώσεών του. 

15.5. Εκχώρηση της Σύμβασης: 

15.5.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. 

Δικαιούται, όμως, να χρησιμοποιεί προστηθέντες, υπεργολάβους και βοηθούς εκπλήρωσης για τις 

πράξεις και παραλείψεις των οποίων ευθύνεται έναντι τρίτων και έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, κατά 

τον νόμο. Τα πρόσωπα αυτά ουδεμία Συμβατική Σχέση αποκτούν με την Αναθέτουσα Αρχή. 

15.5.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, το 

δικαίωμα είσπραξης της Συμβατικής του Αμοιβής. 

15.5.3. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 24: «Εκχώρηση της Σύμβασης ‐ 

Υποκατάσταση Αναδόχου» της σχετικής Διακήρυξης 1/2012. 

15.6. Υπεργολαβία: 

15.6.1. Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους 

που αναφέρονται στην υποβληθείσα Προσφορά του. 

15.6.2. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν ουδεμία Συμβατική Σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

15.6.3. Ο Ανάδοχος ευθύνεται εξ ολοκλήρου, για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, 

των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, 

των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

15.6.4. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος 

υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 

Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει 

προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το 

αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο 

πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 

15.6.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου 

και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και 

αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται 

στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό 

διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

15.6.6. Εάν ο ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της 

Σύμβασης. 

15.7. Κυριότητα των παραδοτέων: 
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15.7.1. Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί των παραδοτέων μεταβιβάζεται, επ’ 

αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση απ’ αυτήν, από τη 

γέννησή του. 

15.7.2. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά 

την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο 

Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 

στην Αναθέτουσα Αρχή. 

15.7.4. Εάν τρίτοι αποδεικνύουν δικαιώματα επί των υπηρεσιών που παρέχει ο Ανάδοχος, με 

αποτέλεσμα η Αναθέτουσα Αρχή να εμποδίζεται στη χρήση τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί 

με δικές του δαπάνες σε κάθε πρόσφορη ενέργεια για την παροχή ποσοτικά και ποιοτικά ίσων 

υπηρεσιών επί των οποίων τρίτοι δεν θα έχουν τέτοια δικαιώματα. 

15.7.5. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή εν γένει ενδίκου βοηθήματος κατά της Αναθέτουσας Αρχής 

από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή 

οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, 

έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος, αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα 

κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε 

δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων και αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της 

παραπάνω αγωγής ή, εν γένει, του ενδίκου βοηθήματος. 

15.7.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 25: «Κυριότητα του Έργου» της 

σχετικής Διακήρυξης 1/2012. 

 

Άρθρο 16 ‐ Καταγγελία της Σύμβασης 

 
16.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση απροθέσμως και αζημίως για σπουδαίο λόγο, ο 

οποίος δύναται να αφορά τον Ανάδοχο, την Αναθέτουσα Αρχή ή και κάθε σχετική περίσταση, εξαιτίας της 

οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη  συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης μέχρι το πέρας 

της διάρκειάς της. 

16.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον Ανάδοχο 

αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

16.3. Με την καταγγελία λύεται η παρούσα Σύμβαση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του Άρθρου 18 της 

παρούσας. 

 

Άρθρο 17 ‐ Έκπτωση του Αναδόχου 
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17.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τη διαδικασία που 

ορίζεται στην Προκήρυξη και στον νόμο, εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους της σύμβασης , των λοιπών 

συμβατικών τευχών, της 1/2012 Διακήρυξης και της υποβληθείσας προσφοράς του. 

17.2. Πριν από την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, κατά την απόλυτη 

διακριτική ευχέρειά της, να τάξει/θέσει συγκεκριμένη προθεσμία συμμόρφωσής του προς τις Συμβατικές 

Υποχρεώσεις του. 

17.3. Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, λύεται η παρούσα Σύμβαση εφαρμοζόμενου κατά 

τα λοιπά του Άρθρου 18 της παρούσας. 

17.4. Η μη άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή οποιασδήποτε αρμοδιότητάς της, δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αποτελεί είτε σχετική παραίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, είτε σχετική σιωπηρή 

άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας. 

17.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 27: «Έκπτωση του Αναδόχου» της σχετικής 

Διακήρυξης 1 / 2012. 

 

 

Άρθρο 18 ‐ Λύση της Σύμβασης 

 
18.1. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε περίπτωση κατά την 

οποία ο Ανάδοχος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας 

του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 

περιουσιακών του στοιχείων. 

18.2. Μετά την με οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική δήλωση 

της Αναθέτουσας Αρχής: 

18.2.1. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την 

διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

18.2.2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή εργασία 

(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως 

υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη). 

18.2.3. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν 

άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της Σύμβασης και ευρίσκονται στην κατοχή του. 

18.3. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λύση της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και της Επιτροπής Παραλαβής, βεβαιώνει την αξία του ήδη 
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εκτελεσθέντος και υπό προμήθεια εξοπλισμού ‐κατά τον χρόνο λύσης της Σύμβασης‐ μέρους αυτής, καθώς 

και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία λύση της Σύμβασης. 

18.4. Η καταβολή προς τον Ανάδοχο οποιουδήποτε ποσού αναστέλλεται μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ 

των συμβαλλομένων μερών υποχρεώσεων και γίνεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προκήρυξη στο 

Άρθρο 28 : «Έκπτωση του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες» 

18.5. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να συμψηφίζει σχετικά οποιαδήποτε απαίτησής της έναντι του Αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 19 ‐ Επίλυση Διαφορών 

 
Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να προβούν σε απόπειρα φιλικού διακανονισμού οποιασδήποτε διαφοράς 

τυχόν προκύψει από την παρούσα Σύμβαση. Η ανωτέρω πρόβλεψη δεν καθιερώνει ρήτρα διαιτησίας. Επί 

διαφωνίας, η διαφορά θα λύεται αποκλειστικά από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα αρμόδια 

Δικαστήρια, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Σημειώνεται ότι για την Καλή Εκτέλεση των Όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. 

2850557328/15‐04‐2014  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού είκοσι τριών 

χιλιάδων Ευρώ (23.000,00 €) αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το Άρθρο 18 : «Σύναψη και Υπογραφή της 

Σύμβασης» της σχετικής Διακήρυξης 1/ 2012. 

Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων και θα αντικατασταθεί από τον Ανάδοχο με 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, ποσοστού πέντε επί τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος 

άνευ ΦΠΑ και διάρκειας τριών (3) ετών από την οριστική παραλαβή του έργου. 

Επίσης, η  ως άνω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης υπ’ αριθ. 2850557328/ 15‐04‐2014  της Τράπεζας 

Πειραιώς,  καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής, ήτοι ποσοστού ύψους 10% και ως εκ τούτου 

δεν απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, σύμφωνα με το σημείο 15 του άρθρου 4, 

του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122Α/31‐05‐2013). 

 

Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε 

πέντε (05) πρωτότυπα. Από αυτά, τα τέσσερα (04) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (01) έλαβε ο 

Ανάδοχος. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

  

ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &   ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
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